

	일	월	화	수	목	금	토	주간목표
	10	11	12	13	14	15	16	
선본전체				자치단체모임	내부선본회의	내부선본MI		1주차 실시조사/자료수집, 선거컨셉논의
후보/비서							후보 확정 및 웃 코드/구입	
조직, 문화						단체실사 조직책제안		
정책, 편집						선거컨셉 완료		선거컨셉 완결
선전								
	17	18	19	20	21	22	23	
선본전체	정책논의	중간고사				내부선본회의 6:30	정책 간담회	2주차 내부선본 완료/선거정책논의
후보/비서						사진사 섭외 및 장소 실사	웃코드/사진 1차 (7C사진찍기)	후보코디 및 사진 완성
조직, 문화				새내기 선거 프로그램 완성				선거운동원 완료
정책, 편집	정책회의	정책회의	정책회의	정책회의	정책회의	자료집 및 리플렛 기획 완성/글분담	정책초안제출	
선전	기조색 및 도안 확정					연서판 도안 완성 재료주문	연서판 시험판제작 선거모자주문	
	24	25	26	27	28	29	30	
선본전체	선거전체모임							3주차 정책교양
후보/비서	유세연습/사진2차	강의실 파악 및 유세계획 1차		유세 연습 2차				유세연습
조직, 문화	유세판 강의실 유세 구상		선거교양 1차		선거교양 2차		선거교양 3차	
정책, 편집	공약 논의		모토/정책 완결	공약 초안 제출		공약완성	1차 리플렛 가편집	모토/정책 완료
선전		연서판 사진찾기	연서판제작	연서판 제작 선거 웃 주문	연서판 제작	중형 선전물안 제출	중형 선전물 제작	연서판 완성

22일: E6별 기원서. 세부일정.

22일 이후는 내일 성본회의.

	일	월	화	수	목	금	토	주간목표
	31	1	2	3	4	5	6	
선본전체	선본실 입실	연서받기	연서받기	연서받기	선거운동시작 공개선본발족			4주차 후보등록 및 공개선본발족
후보/비서				서류 제출, 후보 결의서, 후보등록				
조직, 문화					리플렛 배포		자료집 찾기 문화 유세 준비	
정책, 편집		공약안	정책공약 제출	리플렛 찾기	완성 (1차리플렛)	연세춘추 글 준비	나눔	(정책자료집)
선전	중형선전물 제작	중형선전물 제작	T 찾아오기	선전물 부착	선거 게시판	선거게시판	선거 게시판	중형선전물 완료, 모든 선전물 부착 선거 게시판 제작
	7	8	9	10	11	12	13	
선본전체		전체유세준비	1차 전체 유세			2차 기자회견		5주차 1차유세/중간평가, 교양
후보/비서								
조직, 문화		자료집 배포		신문 찾기	참관인 명단제출 (중빙서류포함)		문화 유세 준비	
정책, 편집		신문 편집 완료			신문배포			
선전				유세준비안.유세 제안 나눔	제안 나눔 배포			(2차리플렛)
	14	15	16	17	18	19	20	
선본전체		전체유세준비	3차전체유세	투표/개표			선본MI	6주차 3차유세/개표, 선본평가
후보/비서								
조직, 문화		문화 유세 준비						
정책, 편집								
선전								