

<장추련 법제위 2차 실행위원회 회의록>

- 일시: 2003. 5. 3(토) 오후 4시
- 장소: 종로구 연지동 기독교연합회관 4층 한우리교회
- 참석자: 김광이, 김철환, 박중운, 안선영, 이인영, 이수지
- 사회: 박중운 위원장

□ 회의 내용

※ 상집위 회의(5/3) 결과 보고

○ 일정 확정

- 2003. 5월중, 법안 개요 확정
- 2003. 9월말, 개요를 기반으로 1차 초안 완성(1차 내부세미나 진행)
- 12/3 or 2004년 1월 경, 2차 초안 완성(9월 이후 지속적인 공청회 진행) 2. 9월말. 2차 초안
- 10월 ~ 2004년 총선 前, 장차법 공약화 추진(각 정당, 국회의원 입후보자 대상)
- 2004. 4/15 장추련 일주년 기념식 즈음. 법안 최종안 상집위 통과, 총선 겨냥 공약화 완료
- 2004년 6월 ~ 9월, 임시국회 회기 중 통과 목표

○ 장차법 제정을 위한 국토순례(2003. 여름) - 경유지에서 문화행사나 공청회 진행 - 2차
1차 세미나
장차법 세미나

○ 9월 이후 공청회 진행, 9월 이전에는 개요에 관한 공청회

○ 자문위원 위촉의 건 - 상임공동대표 명의로 위촉장 전달

1. 각 팀의 세미나 형식 논의 - 내부 세미나를 확대시켜 간담회 형식으로 진행

- 총칭·기구팀, 권리구제팀: 공청회 중심으로 운영
- 차별금지팀, 여성팀: 내부세미나와 공청회 병행

ex) 공청회 주제

- 1) 장애인차별실태 및 차별금지법의 필요성
- 2) 장애인법의 목적과 체계
- 3) 장애 개념
- 4) 차별사례
- 5) 권리구제수단
- 6) 기구(위원회)

○ 의견

- ① 7, 8월까지 팀 자체 세미나를 완료하고, 이후 공청회 중심으로 운영
- ② 공개 세미나는 2주에 한번을 원칙으로 하고, 일정은 차별금지팀과 여성팀이 함께 논의. 공청회는 한 달에 한번을 원칙으로 함

③ 공개세미나(간담회) 진행: 여론화할 수 있는 내용으로 1회/2주. 내부세미나는 그대로 진행

※ 주요 결정 사항

○ 9월 말까지(1차 초안 완성 시까지) 각 팀이 주관하여 2주에 한번씩 공개세미나(좌담회)와 2 ~ 3회의 공청회(5월 말, 10월 말) 진행. 정해진 시간, 정해진 장소(화, 수, 목 중 택 일. 오후 2시 - 5시)

○ 법안 개요 - 5월 말 공청회 때 배포를 목표로 작업(안선영 부위원장 담당)

○ 좌담회와 공청회 전체 일정 - 김광이 부위원장

○ 자문위원 위촉 - 5/9까지