

99년 제2회 여성제

여우(女友)야, 여우(女友)야, 어디있니?

-상상력은 공간을 만들고 공간은 상상력을 만든다.

11시: 등록반

	필요물품	물품 진행상황	일시	필요인원
개막제(헤라)	pc천	완료	4일(월) 낮 12시 2대동계사배당, 개막제	20
	페인트, 붓(롤러)	1일(금)까지		
	앰프, 카세트, 마이크	30일(수)까지-영화제와 같이		
영화제(강주)	영화테이프	영화선정-30일까지 테이프-4일(월)까지	5일(화), 6일(수) 저녁 6:30	무대설치 -10 영화제 -10
	비디오, 빔 프로젝트	4일(월)까지		
	영화제 행사장 pc	4일(월)까지		
사이버 강좌 (틈틈)	행사장 데코, 당일복사물	7일(목)까지	7일(목) 저녁 6시	3-5
	강좌 선전 pc	4일(월)까지		
폐막제(뚝지)	무대장치	5일(화) 낮까지	8일(금) 저녁 6시	20
	걸개그림	7일(목)까지		
모반 (술래)	비닐, 행사자보	4일(월)까지	4일(월)설치- 8일(금)까지	6
생도 토크박스 (따거)	토크박스 재료	3일(일)까지, 4일(월) 설치		5
	도서전, 판매물품, 소개자보	4일(월)까지		
13번째 구조물 (깜)	구조물 재료	3일(월)까지, 4일(월) 설치		4
	행사소개자보	4일(월)까지		
퍼포먼스 (술래)	빔 프로젝트, 앰프, 카세트 테이프	영화제, 개막제와 같이		5
	비디오 테이프	4일(월)까지		
	발바닥	5일(화)까지		
만화거리전 (홀)	만화, 비닐, 빨랫줄	4일(월)까지, 4일(월) 설치		2
자료집 (장담)	포스터	30일 제작, 3일(일) 부착		부착, 배포 -20
	리플렛	30일 제작, 4일(월) 배포		
	자료집	30일 제작, 4일(월) 배포		
전체선전 (뚝지)	pc천, 자보용지, 먹, 붓	완료		선전-3 선전물 부착-10
	색지, 비닐, 물감	완료		
	페인트	1일(금)까지		
의상(뚝지)		3일(일)까지		