

삼성생명과 함께하는  
[비혼모와 아동의 삶의 질 향상을 위한  
'모두함께 Care' 프로젝트(가제)]

제출: 한국여성재단 배분팀  
(02 -336-6385, zionwomen@gmail.com)

## □ 사업제안배경 및 취지

### 1>저출산을 고민하는 한국, 입양 송출 수 OECD 1위

유엔과 인구보건복지협회가 발표한 '2010 세계 인구현황'에 따르면 한국의 출산율은 5년 평균 1.24이며 2009년에는 1.19에 불과 하였음. 이와 같은 출산율 감소의 현황 속에서도 한국의 입양 송출 수는 OECD국가 중 1위이며 그중 90%가 비혼모의 아동임.

### 2>비혼모 증가와 양육 비혼모 증가 양상

국내 비혼모는 해마다 6,500명이상 발생하고 있고, 2010년 19만 명이 비혼모로 추산되고 있으며(서울시한부모지원센터 2010) 낙태 불법화와 더불어 미혼여성의 임신과 출산이 증가할 것으로 보임. 최근에는 비혼모 여성들의 양육에 대한 욕구가 높아지면서, 입양보다는 양육을 선택하고 있음(2003년, 비혼모 중 아이 출산 후 73.7%가 입양을 선택했었으나 2007년 58.3%로 감소하였음<보건복지부 2008>) 이와 같은 비혼모의 증가, 그리고 양육 비혼모의 증가는 한국사회가 비혼모와 아동이 편견 없이 건강한 시민으로 살아갈 수 있는 사회가 되어야 할 필요가 있음을 보여줌.

하지만, 한국사회에서 비혼모와 아동이 경험하는 현실은 다음과 같이 요약할 수 있음.

**경력단절 및 학업단절:** 미혼여성의 임신과 출산에 대한 한국사회의 편견은 대부분의 여성의 직업 활동의 단절을 가져오며, 청소년 비혼모의 경우 00%가 학업을 지속하지 못함.

**경제문제 :** 양육비혼모의 54.7%기초생활수급자로 추정됨.

**주거문제:** 미혼여성의 임신과 출산의 경우 가족의 도움과 정서적 경제적 지원을 받지 못하고 가족과 지역사회로부터 고립되는 경우가 많음(양육비혼모 지원 복지서비스 개선방안, 2010, 이미정) 특히 임신 중 또는 신생아와 함께 급작스런 주거 부재의 문제를 경험

할 수 있음.

**자녀양육의 어려움:** 일반 가정의 임신부보다 자녀양육에 대한 준비가 어려울 수 있음. 양육을 선택한 비혼모의 경우 아이 양육시 양육비용 뿐 만 아니라 모자가정으로 고립된 관계 속에서 자녀양육의 방법 등에 어려움을 경험함.

### 3>비혼모 관련 지원 현황과 문제점

**시설중심의 지원:** 가족과 지역사회에서 고립된 비혼모가족이 비혼모시설 1년, 중간의집 2년, 모자원 3년, 총 6간의 기간 동안 시설에서 생활하면서 자립의지가 저하될 수 있으며, 사회 통합에 어려운 점이 있음.

**시혜적, 일회적 지원:** 일회적, 시혜적인 의료지원 및 기저귀, 분유 지원, 심리 정서 프로그램도 1-2회로 그치는 프로그램에 그침

**정보제공 서비스 및 통합서비스 부재:** 비혼모를 대상으로 한 복지가 개선되고 있음에도 불구하고 서로 연계되어 있지 못하며, 정보를 제공하는 서비스가 부족하여 구축된 복지를 충분히 이용하지 못하는 문제 발생함.

**비혼모에 걸 맞는 지원체계 부재 :** 정부지원 서비스는 등 전체 국민을 대상으로 하므로, 비혼모의 요구와 필요에 적절한 지원을 하지 못함.

## □ 비혼모와 아동의 삶의 질 향상을 위한 '모두함께 Care'

### 프로젝트 목표

#### 1>비혼모 가족이 직면하는 문제에 대한 다각적 통합적 접근을 시도하고자 함.

비혼모 가족과 관련된 문제들은 한 가지를 해결하는 방식으로 접근할 수 없음. 주거불안, 경제 불안정, 경력단절 학업중단, 자녀양육의 어려움, 지역사회 단절, 정서불안정의 다양한 비혼모와 아동이 겪는 어려움에 대해 다각적 접근을 통해, 비혼모 삶의 질 향상을 위한 시너지 효과를 발휘하고자 함. 예> 취업지원과 자녀양육은 동시에 접근.

#### 2>다양한 비혼모 특성에 따라 적절한 대안과 정보를 제공하고자 함

청소년 비혼모, 성인비혼모, 양육비혼모, 임신 중 비혼모, 입양 결정 비혼모에 따라 지원해야 할 영역에 차이가 있음. 청소년 비혼모의 경우 학업의 지속과 양육의 문제를 동시에 해결해야 하며, 성인비혼모의 경우 경제활동 준비를 중심으로 지원이 필요함. 급작스런 임신과 출산으로 고립된 비혼모 가족에게 가장 중요한 것은 서비스 체계에 대한 정보이므로, 이와 같이 다양한 비혼모 특성에 따라 적절한 대안과 정보를 제공하고자 함.

3>일회적 시혜적 접근이 아닌 미래지향적이고 지속가능한 지원체계를 구축하고자 함.

비혼모와 아동에게 지원하는 일시적, 시혜적 자원을 지원하는 것이 아닌, 지속적인 상담과 전문인 교육, 자립을 위한 지원 등을 통해 비혼모와 아동이 지속적이고 비전을 바탕으로 한 삶을 지속할 수 있도록 지원하고자 함.

4>지역사회와의 연결 및 자조모임 지원을 통해, 사회와 융화될 수 있는 기회를 제공하고자 함.

지역사회와 원 가족으로부터 분리된 비혼모 가족이 시설에 입소함으로써 또다시 사회로부터 고립되는 것이 아니라, 다양한 프로그램 및 지역사회 자조 모임 지원을 통해 사회 연결망을 확보 할 수 있도록 지원하고자 함.

5>삼성생명의 “사람, 사랑”의 정신과 함께 “딸들에게 희망을” 주는 사회 분위기 조성을 통해, 비혼모 가족이 지속가능하고 안전한 삶을 살 수 있도록 지원하고자 함


## □ '모두함께 Care' 프로젝트 사업 구성

1>'모두함께 Care' 프로젝트의 지원영역 : 5개 영역의 다각적 통합적 접근 시도


|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경제자립지원           | 취업교육 서비스 프로그램 안내 및 정보 제공.<br>진로탐색 및 적성검사 등.                                                         |
| 자녀양육지원           | 아이 양육 돌봄서비스 관련 안내 및 정보제공<br>긴급 상황에 대한 아이 양육지원비 제공<br>엄마를 대상으로하는 아이양육방법 프로그램<br>자녀와 엄마가 함께하는 프로그램 진행 |
| 교육지원             | 청소년비혼모 또는 성인 비혼모 중<br>대학진학 지원 및 사례에 따른 장학금 지원                                                       |
| 주거생활지원           | 긴급 주거 지원, 생활정보제공                                                                                    |
| 정서지원 및<br>자조모임지원 | 자존감 향상 및 여성 정체성 확립을 위한 교육 및 심리 상담진행<br>지역사회 비혼모 가족의 자조모임 지원                                         |

2>지원방법 : 지역사회 자원을 연결한 원스톱 케어 프로그램

지역사회에 자원을 연결함으로써, 비혼모에게 발생할 수 있는 다양한 상황에 대처할 수 있도록 지원하며, 다음과 같은 다양한 프로그램 및 자원 연계 진행



< '모두함께 Care' 프로젝트 지원영역 체계도 >




< '모두함께 Care' 프로젝트 지원영역 네트워크 >

## 2>연차별 '모두함께 Care' 프로젝트 단계적 접근

| 1차년도                                                                                              | 2차년도                                                                                                  | 3차년도                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지역별 지원 네트워크 구축<br>기업·NGO·정부 거버넌스 구축<br><br>전국4개 지역 원스톱시스템 구축<br>전국2개 지역 긴급주거공간확보<br>지원기관 간 연계성 확보 | 지역별 지원 네트워크 공고화<br>기업·NGO·정부 거버넌스 공고화<br><br>1차년도 4개지역 사업 확장<br>1차년도 2개 긴급주거 입주 미혼모가족<br>특성에 따른 공간 확장 | 전국 6개 지역 네트워크 확보<br><br>1차년도 4개지역 사업지속화 및<br>사례 발표<br>신규 2개 지역 추가 원스톱시스템 구축<br>전국 중 6개역 '모두함께 Care'프로젝트<br>사업 진행 |

## □ '모두함께 Care'프로젝트 사업 세부내용

### 1>사업전개과정(2012. 1~2012. 12)



### 2>세부프로그램 및 사업추진방법

| 세부사업내용                     | 추진일정       | 사업 추진방법                                                                                                                              |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파트너 단체<br>섭외를 위한<br>유관기관방문 | 2012. 1~2월 | ○대안가족소위원회 기획 회의<br>- 사업 기획 최종확인 및 현실화 작업<br>- 지역별 비혼모 유관기관 확인 및 추천<br>○유관기관 방문 및 인터뷰 : 전국 최소 6개소 방문<br>(비혼모 시설, 정부거점기관, 당사자 협회 미팅 등) |
| 지역별 사업수행<br>파트너 단체<br>선정   | 2012. 3~4월 | ○프로그램 수행 파트너 단체 선정<br>○파트너 단체 워크숍<br>: 각 지역별 단체 담당자 워크숍(1박2일)<br>-비혼모 관련 교육, 상담, 개발 콘텐츠 논의                                           |
| 지역별 네트워크                   | 2012년 5월   | ○각 지역별 사회복지기관, 병원 및 보건소, 어린이집, 지역<br>인력개발센터, 노동부지정 취업 교육기관, 비혼모 시설과 네트                                                               |

|                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구축 및 인프라<br>공고화 |             | 워크 점검 및 확인<br>○00 프로젝트 비혼모 대상 및 언론 홍보 진행                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 프로젝트 진행         | 2012년 6~11월 | ○경제적자립 지원<br>: 상시 취업지원서비스 및 관련 정보 제공<br>: 정보 제공 콘텐츠 개발(지역별 1000부 배포)<br>상담 진행(월 30건 이상 연인원 360건)<br>○자녀양육지원<br>: 아이양육관련정보제공 프로그램 (강의, 교육)<br>(월80명 연인원 960명)<br>: 자녀교육프로그램 및 캠프 지역별 진행<br>(월80명 연인원 960명)<br>○정서지원 및 자조모임 지원<br>: 자존감 향상 프로그램(강의, 교육)<br>(월40명 연인원 480명)<br>: 자조모임 형성(지역별 커뮤니티, 온라인카페 등 안내)<br>(월40명 연인원 480명)<br>○주거생활지원<br>: 생활정보 및 복지서비스 상담 안내<br>(월 30건 이상 연인원 360건)<br>: 긴급주거공간 확보 및 제공<br>(연인원 200명 긴급주거공간 제공)<br>○간담회<br>: 중간 간담회 총 2회 진행 |
| 프로그램<br>모니터링    | 2012년 9~10월 | ○지역별 프로그램 중간 점검회의 및 현장방문 모니터링                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 사업결과보고          | 2012년 12월   | ○프로그램 최종보고회의 및 차년도 계획수립회의<br>○최종보고서 제출 및 발간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## □ 예산

| 세목             | 금액(원)              |
|----------------|--------------------|
| 기획회의 및 심사비     | 5,000,000          |
| 프로그램 진행비       | 52,500,000         |
| 프로그램 모니터링 및 홍보 | 10,000,000         |
| 배분경비           | 60,000,000         |
| <b>합 계</b>     | <b>600,000,000</b> |

## □ 기대효과

- 다양성 가족의 한 모습으로 증가하고 있는 비혼모와 아동의 삶의 질 향상을 지원
- 지역사회의 기업 NGO 정부의 거버넌스 실현
- 다양성 존중과 비혼모와 아동을 지원함으로써 '사람, 사랑'의 기업 이미지 제고