

1. 여성건강지원사업

장래 대동

	내용
1. 환경 분석 (이슈, 트렌드)	• 여성건강권에 대해 다시금 논의가 시작되고 있음(2011.1.20 / 포럼'더불어' "여성건강이 한국 앞당긴다"주제토론 진행) 또한 '무상의료' 등 국민건강권에 대해 전국가적 차원에서 논쟁이 진행되고 있음 • 여성건강권에 대한 논의와 지원은 대부분 '모성'에 초점을 맞춰 '노동과 보건' 분야에서 임신, 출산과 같은 재생산기능에 초점이 맞춰짐. 그러나 이 또한 제대로 지원되지 못하는 한계가 있음 • 여성이 남성보다 평균수명은 길지만 만성질환자는 여성이 더 많음(박효정 이화여대 건강과학대학 교수 曰) 이는 여성이 더 가난하고 아파도 남성이나 자녀보다 병원에 늦게 가기 때문임. 이에 따라 여성이 질적인 삶을 누리지 못하는 상태로 오래 살고 있는 실정임
2. 목표	질병으로 인해 경제활동에 어려움을 겪는 저소득 여성가장 및 그 자녀(결혼이주여성 포함), 공익단체 여성활동가의 건강한 삶 회복을 위해 의료비를 지원
3. 진행계획	• 2011년 공모준비→공모 진행→수시 접수→매월 20일 이후 심사 진행(사무국 적격평가, 건강소위원회 이메일 심사, 최종선정)→매월 말 혹은 익월 초 선정 결과 발표→바로 지원 혹은 사후 실비 지원→보고서 접수 및 검토 • 상시적 관련 홍보 업무(웹레터, 100인 기부 릴레이 등 모금 사업) 진행
관계자 분석	1. 기부자 - 2005~2007년까지 진행한 CJ홈쇼핑 모금방송을 통해 가입된 정기기부자들에게 의한 후원금으로 운영. 방송이 중단된 이후에도 지속적으로 후원해주고 있음. 그러나 기부자관리가 안되면서 많은 후원자들이 후원을 중단하고 있으며, 최근에는 본인이 후원할 동안에는 어떠한 관심도 안갖더니 후원을 중단하고 나니 계간지를 보내며 관심을 보인다며 가슴이 아프다며 화를 내는 후원자도 있었음. 2010년 11월 총무팀 확인 결과, 매월 1,500만원 정도의 후원금이 입금되고 있으며, 초반(2005~2007년)에 비해 매월 100만원~200만원 정도 줄어들고 있는 실정이고 현재 3억원 정도의 금액이 남아있는 상황임. 매년 1억 8천만원정도가 입금되고 1억원이 배분되는 상황임. 2. 추천단체 - 지역자활센터를 통한 추천건수가 늘고 있음. 사례관리의 지속성 측면에서는 긍정적임. 2009, 2010년의 사업관리표를 통해 추천단체 분포를 파악할 필요 있음. 3. 이용자

2019년

(10월)	- 대부분 자궁, 유방, 관절 쪽 질환으로 의료비를 지원받고 있음. 또한 자녀없이 부모와 함께 살고 있는 여성, 홀로 살고 있는 여성 등 '여성가장'이라는 경계가 유연하게 적용되어야 하는 지점이 있음
개선사항	• 모금방송을 통해 시작된 사업의 한계 벗어날 순 없나? 직접지원을 넘어 여성건강에 대한 관심을 유도할 필요 있음 - 예방차원에서 건강, 치유 프로그램 지원이나 여성건강 캠페인 등을 현재 보유한 기금의 일정비율을 정하여 간접사업과 현재 지원하고 있는 직접사업을 병행하여 진행할 필요 - 이는 자궁, 유방질환 치료 현물지원을 할 수 있는 의료기관(이상구 위원 연계)을 통해 일정비용을 절감하고 이 비용으로 시범적으로 시도해 볼 수 있을 듯함. 그전에 이상구 위원이 확보한 병원 list 파악부터 필요함.
일정	첨부자료 참고

⑤ 기획예산 준비는 완료.

→ 여신

여성가장
2월

⑥ 2월 17일 12시 20분

여성가장

2월 17일

2월 17일 → 2월 18일

↓

여성가장 시스템으로 관리

인구(비밀) → 2월
1월

2월
2월

여성가장 → focusing은 2월 18일

2월 18일 4월

→ Empowering 2월

★

1월 18일

여성가장 → 1월 18일 2월 18일

2. 여성공익단체 역량강화지원사업

	내용
1. 환경 분석 (이슈, 트렌드)	• 기존 시민사회단체의 영향력 축소. 일반시민과 함께 소통하는 시도 필요. • 활동가들의 열악한 노동환경. 일정정도의 활동가들의 경제적 안정성이 확보되지 않고서는 활동의 지속 어려움. • 활동가 재상산의 어려움. 즐겁지 않으면 활동을 지속하기 어려움. • 시민사회를 움직이는 활동가의 질적, 양적 성장을 위한 다양한 지원책이 나오지 않고 있는 상황임.
2. 목표	소통, 협력 및 학습을 바탕으로 지속가능한 복지사회 “건강한 사회 함께하는 세상”을 구축하고 사회구성원의 행복지수를 향상시키기 위한 - 짧은 여행, 긴 호흡 : 섬을 통해 여성활동가의 정체성과 비전을 환기시켜 활동의 지속성, 향상성 향상시키고 - 도움닫기 : 개별 여성단체의 맞춤형 역량강화프로그램 및 정책적 대안제시 가능한 활동가를 재생산하는 교육프로그램을 통해 단체활동의 혁신과 발전을 도모하며 - 여성회의 : 연구자, 활동가, 정책담당자가 모여 함께 여성운동의 새로운 비전을 찾는 사업을 진행하여 여성공익단체의 기존역량을 강화하고 조직과 활동의 혁신을 지원하고자 함.
3. 진행계획	[짧은여행,긴호흡-공모/ 도움닫기-공모] • 공모준비(공고문, 서식, 심사기준) → 공모시작 → 신청서 접수 → 사무국 적격평가 → 심사위원 심사 → 선정회의 → 선정발표 → 사업조정 → 계약체결 → 배분단체 사업진행 → 최종보고서 접수 → 수정보완 → 책자제작을 위한 원고 요청 → 결과보고서 제작 [짧은여행,긴호흡-기획] • 비전여행프로그램 기획, 협력기관 선정 → 프로그램 완성, 계약체결 → 공모준비(공고문, 서식, 심사기준) → 공모시작 → 신청서 접수 → 사무국 적격평가 → 심사위원 심사 → 선정회의 → 선정발표 → 사업진행 → 최종보고서 수령 → 책자제작을 위한 원고 요청 → 결과보고서 제작 [도움닫기-기획] • 활동가사회정책아카데미 기획, 협력기관 선정 → 프로그램 완성, 계약체결 → 공모준비(공고문, 서식, 심사기준) → 공모시작 → 신청서 접수 → 사무국 적격평가 → 심사위원 심사 → 선정회의 → 선정발표 → 사업진행 → 최종보고서 수령 → 책자제작을 위한 원고 요청 → 결과보고서 제작 [여성회의] • 여성회의 기획, 협력기관 선정 → 지속적인 기획회의, 프로그램 완성, 계약체결 → 사업진행 → 최종보고서 수령 → 책자제작을 위한 원고 요청 →

	결과보고서 제작
관계자 분석	1. 기부자 1) 교보생명 : 지속적인 사업파트너로서 사업에 대한 이해도 높은 편. 그러나 2011년 사업이 생명보험사회공헌위원회 지정법인 사업으로 진행되면서 중간에서 조정역할이 중요해 짐. 2) 생명보험사회공헌위원회 : 위원회는 최고 의사결정기구로서 생명보험재단 사업, 생명보험협회 기금사업, 생명보험사회공헌위원회 지정법인 사업등 크게 3가지에 대해 담당. 이에 대한 사무국 역할을 하던 생명보험협회 사회공헌센터가 2011년 2월 1일부로 조직개편을 함. 생명보험사회공헌위원회 사무처와 생명보험협회 사회공헌실로 나뉘어 짐. 앞으로 3가지 사업에 대해서는 “생명보험사회공헌위원회 사무처”에서 일괄 진행할 예정임. 이에 2/1 새로운 담당자가 정해지기 전까지 사업진행 속도가 느릴 것으로 예상됨. 2. 협력기관 - 젠더네트워크 : 여성회의를 담당할 단체. 그러나 재단과의 의사소통에서 어려움이 수시로 발생함. 3월 개최를 목표로 하던 사업이 4월 혹은 6월 까지 늦춰지고 있는 상황임. 또한 여성회의 진행을 위한 사무국 구성에 어려움을 겪고 있음. 사무국 구성을 위한 인건비 지급을 위해서는 생명보험사회공헌위원회, 교보생명과 논의가 필요한 상황임. - 도움닫기-기획 : 향후 7,8월 아카데미 운영을 위해 3,4월 중에 협력기관을 물색해야 함. - 짧은여행,긴호흡-기획 : 향후 운영을 위해 3,4월 중에 협력기관을 물색해야 함. 제주로의 비전여행. 준비 시일이 필요. 또한 제주의 여행을 위한 다양한 일정이 있음. 재단과 단체들의 상황을 고려하여 정하는 것 필요[4~5월은 유채꽃, 벚꽃/ 9월은 여름휴가가 끝나는 한산한 시기/ 10~11월은 일출을 보기에 최적의 시기] - 짧은여행,긴호흡-공모 : 네트워크워크샵을 위해 협력기관 필요. 현재 왕인순 선생님의 건강,치유 단체와 연계 중임. 의욕적인 시작을 하고 있음. 미등록 단체로서 사업집행에 있어 어려움이 있을 듯 함.
개선사항	• (최소 28개) 공모사업과 (4가지) 기획사업의 혼재 - 공모사업과 기획사업의 혼재. 1명의 실무자가 소화하기 어려움. 사업의 분담 필요. • 생명보험위원회↔교보생명↔한국여성재단↔협력기관(4군데), 파트너단체 (최소28개) - 사업을 컨트롤 할 수 있을까?
일정	첨부자료 참고

No	사업명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	2012년1월	2012년2월
1	2010짧은여행긴호흡	○ 최종보고회	○ 책자원고작성 ○ 연구결과수령 ○ 결과보고서작성	○ 책자제작완성, 발송		○ 연구결과수령									
2	2011여성공익단체역량강화지원사업-총괄	○ 협약체결	○ 사업변경신청 및 승인 ○ 생보위-실무자-정기회의		○ 1분기-사업보고,정산보고 ○ 생보위-실무자-정기회의			○ 2분기-사업보고,정산보고 ○ 생보위-실무자-정기회의		○ 생보위-실무자-정기회의	○ 3분기-사업보고,정산보고		○ 외부감사준비 및 진행	○ 외부감사 수정보완	○ 최종보고서, 4분기 정산보고, 외부감사결과 제출
3	2011짧은여행긴호흡-공모	○ 공모준비(공고문, 서식, 심사기준)	○ 공모시작 ○ 네트워크워크숍 협력기관 선정, 합의	○ 공모마감 ○ 심사 ○ 조정 ○ 계약체결 ○ 네트워크워크숍 준비	○ 네트워크워크숍 ○ 단체사업진행	○ 단체사업변경신청 접수 응대					○ 단체사업완료	○ 단체사업보고서수령, 수정보완			
4	2011짧은여행긴호흡-기획		○ 비전여행프로그램기획 ○ 협력기관 선정 ○ 협력기관과 예산확정, 계약체결 ○ 사무공간마련	○ 협력기관 선정 ○ 계약체결	○ 공모준비(공고문, 서식, 심사기준) ○ 공모시작	○ 공모마감 ○ 심사 ○ 조정	○ 여행 ○ 보고서수령								
5	2011도움닫기-공모	○ 공모준비(공고문, 서식, 심사기준)	○ 공모시작	○ 공모마감 ○ 심사 ○ 조정 ○ 계약체결	○ 단체사업진행	○ 단체사업변경신청 접수 응대					○ 단체사업완료	○ 단체사업보고서수령, 수정보완			
6	2011도움닫기-기획				○ 활동가사회정책아카데미 기획 ○ 협력기관과 예산확정, 계약체결 ○ 사무공간마련	○ 협력기관 선정 ○ 계약체결 ○ 사무공간마련	○ 공모준비(공고문, 서식, 심사기준) ○ 공모시작	○ 공모마감 ○ 심사 ○ 조정	○ 교육	○ 보고서수령					
7	2011여성회의	○ 협력기관확정 ○ 협력기관과 예산확정, 계약체결 ○ 사무공간마련	○ 협력기관과 예산확정, 계약체결 ○ 사무공간마련	○ 사업진행	○ 여성회의개최	○ 보고서수령									
8	2010글로벌사업-온라인아카이브	○ 업체와의 논의	○ 원고작성	○ 업로드 ○ 수정보완	○ 아카이브 오픈, 홍보										
9	2010글로벌사업-연구사업	○ 연구자와의 소통	○ 연구결과 수령												
10	2010글로벌사업-영상			○ 온라인아카이브 영상 기획	○ 온라인아카이브 활용 관련 원고작성	○ 영상수정보완									
11	2010글로벌사업-책자			○ 책자기획	○ 책자원고작성제출	○ 책자수령, 발송									
12	2010글로벌사업-평가		○ 평가내용정리 ○ 위원선정	○ 평가 ○ 결과수령											
13	2009엄마에게희망을	○ 보고서제출 독촉	○ 보고서 제출완료												
14	2010엄마에게희망을	○ 사후 실비지원	○ 사후 실비지원				○ 보고서 제출 현황 파악 및 독촉								
15	2011엄마에게희망을	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원	○ 수시접수 ○ 월별심사, 선정, 지원
16	2011건강지원소위원회			1분기회의			2분기회의				3분기회의			4분기회의	
17	2010LGI노태희망멘토링	○ 최종보고서 수령	○ 최종보고서 수령												
18	2011LGI노태희망멘토링	○ 2010평가, 2011기획	○ 2011계약체결 ○ 2011사업비수령	○ 파트너단체 및 대상자모집	○ 발대식 ○ 오리엔테이션	○ 사업진행	○ 사업조정	○ 사업조정	○ 사업조정	○ 사업조정	○ 사업조정	○ 사업종료, 수료식	○ 모국방문		

2012년 1월 14일
2012년 1월 14일